

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Бурятия)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Бурятия)			
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда (Республика Бурятия)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта				
Руководитель регионального проекта	Будаев Л.Б.	Заместитель министра		
Администратор регионального проекта	Базаров Д.Р., Дамбинова А.Н.	Заместитель председателя Комитета экономики и организационного обеспечения - начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ, И.о. начальника отдела		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Бурятия «Культура Бурятии»	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Развитие приоритетных направлений культуры и искусства»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	ФП	Единица	0,00	01.01.2018	0,0000	9,0000	13,0000	17,0000	22,0000	22,0000	25,0000	-	-	-	
1.2.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	3,00	01.01.2018	0,0000	4,0000	18,0000	36,0000	52,0000	65,0000	67,0000	-	-	-	
1.3.	Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры, (тыс.посещений) нарастающим итогом	РП	Тысяча посещени й	6 226,29	01.01.2018	0,0000	6 363,0550	0,0000	6 577,8240	6 667,9760	6 847,6840	7 186,3160	-	-	-	

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
1.1	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации . Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.01.2018	-	-	-	5	5	5	-	-	-	В 2019 году приобретено 4 автоклуба для муниципальных образований Республики Бурятия.	Приобретение товаров, работ, услуг	
1.2	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными	-	ЕД	0	01.01.2018	-	-	-	-	6	-	9	-	-	К 2024 году планируется оснастить 9 образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными	Приобретение товаров, работ, услуг	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.4	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту . Нарастающий итог	-	ЕД	0	-	-	-	-	9	11	11	-	-	-	К 2024 году будет создано 10 модельных муниципальных библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей. Муниципальные органы власти	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала. Отбор будет производиться на конкурсной основе.		
1.5	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек . Нарастающий итог	-	ЕД	0	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	Драйвером регионального проекта «Культурная среда» станет 1 центр культурного развития (далее – ЦКР), который будет построен по типовому проекту в г. Бабушкинв 2024 году. Для создаваемого центра культурного развития будет	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевоеор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															введен показатель стоимости его последующего содержания. ЦКР – это многофункциональ ное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 4,5 тысяч человек.		
1.6	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного	-	ЕД	0	01.01.2018	-	-	-	-	-	-	1	-	-	К 2024 году будет реконструировано здание АУК РБ "Бурятский республиканский театр кукол	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	зрителя и театры кукол. Нарастающий итог														«Ульгэр», что позволит увеличить количество посещаемости на 15%.	перевеоор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имуще ств ва	
1.7	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств . Нарастающий итог	-	ЕД	150	31.12.202 0	-	-	-	4	6	8	-	-	-	К концу 2024 года будет реконструировано, капитально отремонтировано 670 региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Начиная с 2021 года, ежегодно по 130 организаций. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевеоор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имуще ств ва	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в оперативное управление.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	4 926,90	0,00	0,00	0,00	4 926,90
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	4 926,90	0,00	0,00	0,00	4 926,90
1.2.1.1.	бюджет субъекта	19 845,90	0,00	4 926,90	0,00	0,00	0,00	24 772,80
1.2.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	19 845,90	0,00	4 926,90	0,00	0,00	0,00	24 772,80
1.2.1.1.1.4.	местным бюджетам	19 845,90	0,00	4 926,90	0,00	0,00	0,00	24 772,80
1.2.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	4 926,90	0,00	0,00	0,00	4 926,90
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Переоснащены муниципальные	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)</i>							
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	0,00	62 854,50	65 924,80	90 449,50	75 750,20	0,00	294 979,00
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	62 854,50	65 924,80	90 449,50	75 750,20	0,00	294 979,00
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	15 598,80	62 854,50	65 924,80	90 449,50	75 750,20	0,00	310 577,80
1.5.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	15 598,80	62 854,50	65 924,80	90 449,50	75 750,20	0,00	310 577,80
1.5.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	15 598,80	62 854,50	65 924,80	90 449,50	75 750,20	0,00	310 577,80
1.5.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	62 854,50	65 924,80	90 449,50	75 750,20	0,00	294 979,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	18 219,60	0,00	18 219,60	0,00	0,00	36 439,20
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	18 219,60	0,00	18 219,60	0,00	0,00	36 439,20
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	18 219,60	0,00	18 219,60	0,00	0,00	36 439,20
1.6.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные</i>	0,00	7 989,60	0,00	18 219,60	0,00	0,00	26 209,20

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Бурятия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Республика Бурятия)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол"	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.	К 2024 году будет реконструировано здание АУК РБ "Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр», что позволит увеличить количество посещаемости на 15%.	
1.1.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.2		-	31.12.2024					

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Результат "Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек"			Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.	Драйвером регионального проекта «Культурная среда» станет 1 центр культурного развития (далее – ЦКР), который будет построен по типовому проекту в г. Бабушкин в 2024 году. Для создаваемого центра культурного развития будет введен показатель стоимости его последующего содержания. ЦКР – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получают около 4,5 тысяч человек.	
1.2.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сокольников А.А.		
1.2.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дамбинова А.Н.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дамбинова А.Н.		
1.2.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дамбинова А.Н.		
1.2.5	Контрольная точка "Утверждены	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Дамбинова		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	А.Н.		
1.2.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дамбинова А.Н.		
1.2.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дамбинова А.Н.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.8	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Дамбинова А.Н.	Отчет	
1.2.9	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дамбинова А.Н.	Отчет	
1.2.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дамбинова А.Н.	Постановление	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дамбинова А.Н.	Соглашение	
1.2.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дамбинова А.Н.	Отчет	
1.2.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дамбинова А.Н.	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.2.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дамбинова А.Н.	Соглашение	
1.3	Результат "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации "	01.01.2018	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.	В 2019 году приобретено 4 автоклуба для муниципальных образований Республики Бурятия.	Минкультуры РБ
1.3.1	Контрольная точка "Объявление торгов"	-	28.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дамбинова А.Н.		Минкультуры РБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
1.3.2	Контрольная точка "Заключение договора на приобретение"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дамбинова А.Н.		Минкультуры РБ
1.3.3	Контрольная точка "Поставка оборудования"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дамбинова А.Н.		Минкультуры РБ
1.3.4	Контрольная точка "Отчет о приобретении автоклуба"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Дамбинова А.Н.		Минкультуры РБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует			
1.3.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.3.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.3.7	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и	-	01.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Будаев Л.Б.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.3.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.3.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.3.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.3.13	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.3.14	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.3.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Будаев Л.Б.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.3.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.3.17	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.3.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Будаев Л.Б.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	включено в реестр соглашений)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
1.3.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.12.2023	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.3.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2023	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.3.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской	-	01.12.2023	Взаимо связь с иными результ	Взаимо связь с иными результ	Будаев Л.Б.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Федерации межбюджетных трансфертов*"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует			
1.3.22	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.4	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Емонаков Н.В.	К 2024 году будет создано 10 модельных муниципальных библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей. Муниципальные органы власти	Минкультуры РБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала. Отбор будет производиться на конкурсной основе.	
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дамбинова А.Н.	Постановление	
1.4.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дамбинова А.Н.	Постановление	
1.4.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.	Соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Федерации межбюджетных трансфертов*"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует			
1.4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.11.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дамбинова А.Н.	Отчет	
1.4.5	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дамбинова А.Н.	Постановление	
1.4.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дамбинова А.Н.	Постановление	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.4.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дамбинова А.Н.	Соглашение	
1.4.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дамбинова А.Н.	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Емонаков Н.В.		
1.4.10	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Емонаков Н.В.		
1.4.11	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Емонаков Н.В.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.4.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Емонаков Н.В.		
1.5	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств "	31.12.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.	К концу 2024 года будет реконструировано, капитально отремонтировано 670 региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Начиная с 2021 года, ежегодно по 130 организаций. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в оперативное управление.	Минкультуры РБ
1.5.1	Контрольная точка "Проведены торги"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дамбинова А.Н.		Минкультуры РБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.5.2	Контрольная точка "Ремонтные работы завершены"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дамбинова А.Н.		Минкультуры РБ
1.5.3	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.5.4	Контрольная точка "Оборудование"	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Будаев Л.Б.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	приобретено"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.5.5	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.5.6	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.5.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.5.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.5.10	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.5.11	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.5.12	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Будаев Л.Б.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствуют	и отсутствуют			
1.5.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствуют	Будаев Л.Б.		
1.5.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствуют	Будаев Л.Б.		
1.5.15	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Будаев Л.Б.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
1.5.16	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.5.17	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.5.18	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Будаев Л.Б.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует			
1.5.19	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.5.20	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.5.21	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Будаев Л.Б.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(реконструкцию)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.5.22	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.5.23	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.24	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.5.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.5.26	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.5.27	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.5.28	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.5.29	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Будаев Л.Б.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.5.30	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.5.31	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.5.32	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Будаев Л.Б.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
1.5.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.5.34	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.5.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Будаев Л.Б.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует			
1.5.36	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.5.37	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.5.38	Контрольная точка "Государственная регистрация права"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Будаев Л.Б.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	на объект недвижимого имущества произведена"			иными результатами и контрольными точками и отсутствуют	иными результатами и контрольными точками и отсутствуют			
1.5.39	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствуют	Будаев Л.Б.		
1.5.40	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствуют	Будаев Л.Б.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.41	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.5.42	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.5.43	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.5.44	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.5.45	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.5.46	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Будаев Л.Б.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.5.47	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.5.48	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.5.49	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Будаев Л.Б.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
1.5.50	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.5.51	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.5.52	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Будаев Л.Б.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует			
1.5.53	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.6	Результат "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности "	01.01.2018	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Будаев Л.Б.	До 2024 года планируется капитально отремонтировать 45 культурно-досуговых учреждений в сельской местности. В том числе в 2019 году - 4, в 2020 году - 14, в 2021 году - 14, в 2022 году - 13. Ремонт учреждений культуры позволит повысить посещаемость учреждений культуры.	Минкультуры РБ
1.6.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	28.02.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дамбинова А.Н.	Соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.6.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дамбинова А.Н.	Отчет	
1.6.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дамбинова А.Н.	Соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.6.4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дамбинова А.Н.	Постановление	
1.6.5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Дамбинова А.Н.	Постановление	
1.6.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дамбинова А.Н.	Соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.6.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дамбинова А.Н.	Отчет	
1.6.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дамбинова А.Н.	Отчет	
1.6.9	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Будаев Л.Б.	Прочий тип документа прочий документ	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.6.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.	Прочий тип документа прочий документ	
1.6.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.6.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Будаев Л.Б.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
1.6.13	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.6.14	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.6.15	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Будаев Л.Б.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует			
1.6.16	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.6.17	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.6.18	Контрольная точка "Государственная регистрация права"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Будаев Л.Б.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	на объект недвижимого имущества произведена"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.6.19	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.6.20	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.6.21	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.6.22	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.6.23	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.6.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.6.25	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Будаев Л.Б.		
1.7	Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Емонаков Н.В.	К 2024 году планируется оснастить 9 образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. В 2020 году - 3, в 2022 - 3, в 2024 - 3.	Минкультуры РБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.7.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дамбинова А.Н.	Соглашение	
1.7.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дамбинова А.Н.	Отчет	
1.7.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дамбинова А.Н.	Соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	включено в реестр соглашений)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
1.7.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дамбинова А.Н.	Отчет	
1.7.5	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дамбинова А.Н.	Отчет	

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Республика Бурятия)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	01.01.2018	-	-	-	5	5	5	-	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	01.01.2018	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибайкальский муниципальный район	Единица	0	01.01.2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0		-	-	-	9	11	11	-	-	-
Всего по муниципальным	Единица	0		-	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Будаев Л. Б.	Заместитель министра		30
2	Администратор регионального проекта	Базаров Д. Р.	Заместитель председателя Комитета экономики и организационного обеспечения - начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ		30
3	Администратор регионального проекта	Дамбинова А. Н.	И.о. начальника отдела		100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
4	Руководитель проекта	Будаев Л. Б.	Заместитель министра		30
5	Администратор	Базаров Д. Р.	Заместитель председателя Комитета экономики и организационного обеспечения - начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ		30
6	Администратор	Дамбинова А. Н.	И.о. начальника отдела		100
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Будаев Л. Б.	Заместитель министра		30
8	Участник регионального	Будацыренов В. В.	Консультант		100

	проекта				
9	Участник регионального проекта	Дамбинова А. Н.	И.о. начальника отдела		100
10	Участник регионального проекта	Будаев Л. Б.	Заместитель министра		30
Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Будаев Л. Б.	Заместитель министра		30
12	Участник регионального проекта	Будацыренов В. В.	Консультант		100
13	Участник регионального проекта	Сокольников А. А.	Глава – Руководитель		30
14	Участник регионального проекта	Дылыков Д. А.	Заместитель председателя Комитета культуры и искусств - начальник отдела искусств, народного творчества и образования		30
15	Участник регионального проекта	Будеева А. С.	Консультант		30
16	Участник регионального проекта	Будаев Л. Б.	Заместитель министра		30
17	Участник регионального проекта	Дамбинова А. Н.	И.о. начальника отдела		100
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Будаев Л. Б.	Заместитель министра		30
19	Участник регионального	Будаев Л. Б.	Заместитель министра		30

	проекта				
20	Участник регионального проекта	Будацыренов В. В.	Консультант		100
21	Участник регионального проекта	Базаров Д. Р.	Заместитель председателя Комитета экономики и организационного обеспечения - начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ		30
22	Участник регионального проекта	Дамбинова А. Н.	И.о. начальника отдела		100
23	Участник регионального проекта	Будеева А. С.	Консультант		30

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Емонаков Н. В.	Первый заместитель министра		40
25	Участник регионального проекта	Емонаков Н. В.	Первый заместитель министра		40
26	Участник регионального проекта	Айсуева Б. Т.	Начальник отдела музейного, библиотечного дела и народных художественных промыслов		30
27	Участник регионального проекта	Дамбинова А. Н.	И.о. начальника отдела		100
28	Участник регионального проекта	Будаев Л. Б.	Заместитель министра		30
29	Участник регионального проекта	Будацыренов В. В.	Консультант		100

Оснащение 26 пианино отечественного производства детские школы искусств

--	--	--	--	--	--

30		Будаев Л. Б.	Заместитель министра		30
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Будаев Л. Б.	Заместитель министра		30
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Будаев Л. Б.	Заместитель министра		30
33	Участник регионального проекта	Будацыренов В. В.	Консультант		100
34	Участник регионального проекта	Дамбинова А. Н.	И.о. начальника отдела		100
35	Участник регионального проекта	Маладаев Э. Б.	Специалист по финансовому аудиту		100
36	Участник регионального проекта	Будеева А. С.	Консультант		30
37	Участник регионального проекта	Будаев Л. Б.	Заместитель министра		30
38	Участник регионального проекта	Базаров Д. Р.	Заместитель председателя Комитета экономики и организационного обеспечения - начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ		30
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
39	Ответственный за достижение результата регионального	Емонаков Н. В.	Первый заместитель министра		40

	проекта				
40	Участник регионального проекта	Дылыков Д. А.	Заместитель председателя Комитета культуры и искусств - начальник отдела искусств, народного творчества и образования		30
41	Участник регионального проекта	Дамбинова А. Н.	И.о. начальника отдела		100
42	Участник регионального проекта	Будаев Л. Б.	Заместитель министра		30
43	Участник регионального проекта	Базаров Д. Р.	Заместитель председателя Комитета экономики и организационного обеспечения - начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ		30
44	Участник регионального проекта	Будацыренов В. В.	Консультант		100
45	Участник регионального проекта	Бухаева А. В.	Главный специалист - эксперт		30