

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Республика Бурятия)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Республика Бурятия)			
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура» (Республика Бурятия)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Цыбикжапов В.Б.	Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по социальному развитию		
Руководитель регионального проекта	Емонаков Н.В.	Первый заместитель министра		
Администратор регионального проекта	Дашиева Д.Д.	Консультант		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Бурятия «Культура Бурятии»	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Развитие приоритетных направлений культуры и искусства»	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
1.1	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом) .. Нарастающий итог	-	ЕД	323	31.12.2017	-	-	-	4	5	5	5	-	-	По Российской Федерации С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала. По Республике Бурятия С 2019 по 2024 годы будет открыто 3 виртуальных концертных зала в 3 городах Республики Бурятия (по 1 залу		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															ежегодно в 2019 - 2021 гг. в городах Кяхта, Улан-Удэ). Определение типа и месторасположения создания третьего виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан Республики Бурятия из отдаленных городов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала. В 2019 году в Кяхтинском краеведческом музее им. акад. В.А. Обручева открыт 1 виртуальный концертный зал вместимостью до 50 человек (300,0 тыс. руб.), оснащенный современным мультимедийным оборудованием и высокоскоростным интернетом. В 2020 году одержана победа в конкурсе заявок на создание виртуальных концертных залов -		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																Национальная библиотека Республики Бурятия (1 млн. руб.).	
1.2	Проведены онлайн – трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	ЕД	0	01.01.2018	-	1	2	3	4	5	6	-	-	С 2019 по 2024 годы на портале "Культура РФ" будут организованы 6 он-лайн трансляций культурных мероприятий (по 1 он-лайн трансляции в год). В 2019 году организована 1 он-лайн трансляция на портале «Культура.РФ». Экспертной комиссией Минкультуры России для трансляции отобран	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников».	
1.3	Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам	-	ЕД	0	01.01.2018	-	1	2	3	4	5	6	-	-	С 2019 по 2024 годы будут созданы 6 мультимедиа - гидов по экспозициям и выставочным проектам в формате дополненной реальности (по 1 мультимедиа-гиду в год). В 2019 году по результатам конкурсного отбора в числе первых 75 мультимедиа гидов по федеральным и региональным музеям создан 1 мультимедиа	Оказание услуг (выполне ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															гид по выставке Национального музея Республики Бурятия «Атлас тибетской медицины. Сияние Бериллового Будды» с применением технологии дополненной реальности «Artefact».		

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Бурятия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Республика Бурятия)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Результат "Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом)."	31.12.2017	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Емонаков Н.В.	По Российской Федерации С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала. По Республике Бурятия С 2019 по 2024 годы будет открыто 3 виртуальных концертных зала в 3 городах Республики Бурятия (по 1	https://portal.skigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							залу ежегодно в 2019 - 2021 гг. в городах Кяхта, Улан-Удэ). Определение типа и месторасположения создания третьего виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан Республики Бурятия из отдаленных городов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала. В 2019 году в Кяхтинском краеведческом музее им. акад. В.А. Обручева открыт 1 виртуальный концертный зал вместимостью до 50 человек (300,0 тыс. руб.), оснащенный современным мультимедийным оборудованием и высокоскоростным интернетом. В 2020 году одержана победа в конкурсе заявок на создание виртуальных концертных залов - Национальная библиотека Республики Бурятия (1 млн. руб.).	
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении юридическому	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными	06	Попова Н.Р.	Соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Попова Н.Р.	Отчет	
1.1.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Попова Н.Р.	Отчет справочная информация	
1.1.4	Контрольная точка "Утверждены	-	01.12.2021	Взаимо	Взаимо	Попова Н.Р.	Отчет справочная информация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.1.5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.12.2021	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Попова Н.Р.	Отчет справочная информация	
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2021	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Попова Н.Р.	Отчет справочная информация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Попова Н.Р.	Отчет справочная информация	
1.1.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Попова Н.Р.	Отчет справочная информация	
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Попова Н.Р.	Отчет справочная информация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.10	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Попова Н.Р.	Отчет справочная информация	
1.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Попова Н.Р.	Отчет справочная информация	
1.1.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Попова Н.Р.	Отчет справочная информация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Попова Н.Р.	Прочий тип документа прочий документ	
1.1.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Попова Н.Р.	Отчет информация минкульта РБ	
1.1.15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Попова Н.Р.	Отчет справочная информация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
1.1.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Попова Н.Р.	Отчет справочная информация	
1.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Попова Н.Р.	Отчет справочная информация	
1.1.18	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Попова Н.Р.	Отчет справочная информация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует			
1.1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Попова Н.Р.	Отчет справочная информация	
1.1.20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Попова Н.Р.	Отчет справочная информация	
1.1.21	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и	-	01.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Попова Н.Р.	Отчет справочная информация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.1.22	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Попова Н.Р.	Отчет справочная информация	
1.1.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Попова Н.Р.	Отчет информация минкульта РБ	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Попова Н.Р.	Прочий тип документа прочий документ	
1.2	Результат "Проведены онлайн – трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»"	01.01.2018	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Попова Н.Р.	С 2019 по 2024 годы на портале "Культура РФ" будут организованы 6 он-лайн трансляций культурных мероприятий (по 1 он-лайн трансляции в год). В 2019 году организована 1 он-лайн трансляция на портале «Культура.РФ». Экспертной комиссией Минкультуры России для трансляции отобран международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников».	https://portal.skigov.ru/fgis/
1.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	02	04	Дашиева Д.Д.	Прочий тип документа	
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2019	01	03	Дашиева Д.Д.	Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дашиева Д.Д.	Прочий тип документа	
1.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Дашиева Д.Д.	Прочий тип документа	
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дашиева Д.Д.	Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2020	01	03	Дашиева Д.Д.	Прочий тип документа	
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дашиева Д.Д.	Прочий тип документа	
1.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дашиева Д.Д.	Прочий тип документа	
1.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	01.12.2021	Взаимосвязь с	02	Бухаева А.В.	Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
1.2.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2021	01	03	Бухаева А.В.	Прочий тип документа	
1.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бухаева А.В.	Прочий тип документа	
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	02	04	Бухаева А.В.	Прочий тип документа	
1.2.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными	02	Бухаева А.В.	Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2022	01	03	Бухаева А.В.	Прочий тип документа	
1.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	02	04	Бухаева А.В.	Прочий тип документа	
1.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бухаева А.В.	Прочий тип документа	
1.2.17	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	02	Бухаева А.В.	Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	работы)"			атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	02	04	Бухаева А.В.	Прочий тип документа	
1.2.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бухаева А.В.	Прочий тип документа	
1.2.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2023	01	03	Бухаева А.В.	Прочий тип документа	
1.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	02	04	Бухаева А.В.	Прочий тип документа	
1.2.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	03	Взаимосвязь с иными	Бухаева А.В.	Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					результатами и контрольными точкам и отсутствует			
1.2.23	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Бухаева А.В.	Прочий тип документа	
1.2.24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2024	01	03	Бухаева А.В.	Прочий тип документа	
1.3	Результат "Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам"	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дашиева Д.Д.	С 2019 по 2024 годы будут созданы 6 мультимедиа - гидов по экспозициям и выставочным проектам в формате дополненной реальности (по 1 мультимедиа-гиду в год). В 2019 году по результатам конкурсного отбора в числе первых	https://portal.eskigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		75 мультимедиа гидов по федеральным и региональным музеям создан 1 мультимедиа гид по выставке Национального музея Республики Бурятия «Атлас тибетской медицины. Сияние Бериллового Будды» с применением технологии дополненной реальности «Artefact».	
1.3.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Айсуева Б.Т.	Приказ	
1.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Айсуева Б.Т.	Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Айсуева Б.Т.	Отчет	
1.3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Айсуева Б.Т.	Приказ	
1.3.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Айсуева Б.Т.	Приказ	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.3.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Айсуева Б.Т.	Прочий тип документа	
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Айсуева Б.Т.	Отчет	
1.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Айсуева Б.Т.	Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.3.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	02	04	Бухаева А.В.	Прочий тип документа	
1.3.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Бухаева А.В.	Приказ	
1.3.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	01	03	Бухаева А.В.	Прочий тип документа	
1.3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Бухаева А.В.	Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					отсутствует			
1.3.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	01	03	Бухаева А.В.	Прочий тип документа	
1.3.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	02	04	Бухаева А.В.	Отчет	
1.3.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Бухаева А.В.	Приказ	
1.3.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бухаева А.В.	Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					вует			
1.3.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бухаева А.В.	Прочий тип документа	
1.3.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	01	03	Бухаева А.В.	Прочий тип документа	
1.3.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	02	04	Бухаева А.В.	Прочий тип документа	
1.3.20	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Бухаева А.В.	Приказ	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	02	04	Бухаева А.В.	Прочий тип документа	
1.3.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бухаева А.В.	Прочий тип документа	
1.3.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Бухаева А.В.	Приказ	
1.3.24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	01	03	Бухаева А.В.	Прочий тип документа	

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Емонаков Н. В.	Первый заместитель министра		30
2	Администратор регионального проекта	Дашиева Д. Д.	Консультант		30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Базаров Д. Р.	Заместитель председателя Комитета экономики и организационного обеспечения - начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ		20
4	Участник	Будаев Л. Б.	Заместитель министра		30
5	Участник	Камкова Н. Н.	Консультант отдела сопровождения и контроля проектов		10
6	Участник	Попова Н. Р.	Начальник отдела		20
7	Руководитель проекта	Емонаков Н. В.	Первый заместитель министра		30
8	Куратор проекта	Цыбикжапов В. Б.	Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по социальному развитию	Цыденов А. С.	4
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).					
9	Ответственный за достижение	Емонаков Н. В.	Первый заместитель		30

	результата регионального проекта		министра		
Проведены онлайн – трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Попова Н. Р.	Начальник отдела		20
Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дашиева Д. Д.	Консультант		30
Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Будаев Л. Б.	Заместитель министра		30